



- # TASK 3

- 
Sep
Oct 2026
Nov
Dec
28
5
12
Today
9
26
2
9
16
23
30
7
14
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
Gantt chart of 12 tasks from 2026-09-29 to 2026-12-20


- 
1 T1
2 T2
4 T4
FS
3 T3
7 T7
5 T5
8 T8
9 T9
10 T10
11 T11
12 T12
Expected finish 2026-12-14 · σ 3.3 days · P(finish by 2026-12-21) = 93%


TASK 2


28
5
12
Today
26
2
9
16
23
30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K


1 A
2 B
3 C
FS
9 I
5 E
FS
FS
FS
FS
6 F
7 G
FS
11 K
FS
FS
10 J
G - Done
G, 11-12 to 11-18
8 H

TASK 1


28
5
12
Today
26
2
9
16
23
30
A
B
C
D
E
F
G
H
I


10-01 15 10-21
1 A
10-22 10 11-04
2 B
10-22 8 11-02
3 C
10-01 15 10-21
4 D
10-22 15 11-11
5 E
10-22 7 10-30
8 H
11-12 4 11-17
6 F
11-18 5 11-24
7 G
11-25 7 12-03
9 I